

Дорожная карта по созданию и функционированию
центра образования естественно-научной направленности «Точка роста» в 2022 году
в МБОУ «Боргойская СОШ»

№ п/п	Мероприятие	Ответственные	Контрольный показатель	Сроки выполнения
1.	Размещение на сайте вкладки о создании центра образования естественнонаучной направленности «Точка роста» (далее - Центр)	Цыренова А.Ч.	Информация на сайте о создании Центра	Май 2022 года
2.	Назначение руководителя (куратора), ответственного за создание и функционирование Центра	Директор школы	Приказ, размещение на сайте	январь 2022 года
3.	Разработка и утверждение дорожной карты по созданию и функционированию Центра	Директор школы Зам.директора по УВР	Приказ, размещение на сайте	Февраль 2022 года
4.	Разработка и согласование дизайн-проекта Центра	Ванданова С.А. Сагалеева С.В. Цыремпилова Д.С. Буянтуева М.М.	Приказ, размещение на сайте	Март 2022 года
5.	Разработка и утверждение Положения о Центре	Директор школы Зам. директора по УВР Цыренова А.Ч.	Положение о Центре, размещения на сайте	Февраль 2022 года
6.	Определение перечня, разработка образовательной программы ОО	Зам.директора по УВР	Размещение программ на сайте	До 25 августа 2022 года

7.	Разработка программ по общеобразовательным предметам «Биология», «Химия», «Физика»	Зам.директора по УВР Сагалеева С.В. Цыремпилова Д.С. Буянтуева М.М. Цыренова А.Ч.	Размещение программ на сайте	Август 2022 года
8.	Разработка программ дополнительного образования и внеурочной деятельности (естественнонаучной направленности)	Зам.директора по УВР Сагалеева С.В. Цыремпилова Д.С. Буянтуева М.М.	Размещение программ на сайте	Июнь-Август 2022 года
9.	Информация о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе Центра «Точка роста»	Зам.директора по УВР	Свидетельства о прохождении курсов повышения квалификации	Май -сентябрь 2022 года
10.	Приведение площадок Центров в соответствие с методическими рекомендациям Минпросвещения РФ (ремонт помещений, закупка мебели). Получение, размещение оборудования.	Директор школы Зам.директора по УВР Завхоз Руководитель центра	Контроль проведения работ	Июль-Август 2022 года
11.	Проведение мониторинга/ фотомониторинга готовности площадок Центров к открытию	Директор школы	Фотоотчет	Июль-Август 2022 года
12.	Разработка плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования естественно — научного профиля «Точка роста» на 2022-2023 учебный год	Директор школы Зам.директора по УВР Руководитель центра		Август 2022 года (согласование на педагогическом совете в августе)

13.	Начало работы Центра. Торжественное открытие.	Администрация школы	Сценарный план, Информационное освещение на сайте	Сентябрь 2022 года
14.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	Зам.директора по УВР Руководитель центра	Подготовка отчетной документации	Сентябрь – май 2022 года (раз в квартал)